

१. ठेक्काको म्याद थपका लागि कार्यालयले भर्नु पर्ने फाराम

१) आयोजनाको नाम :

२) आयोजनाको ठेगाना : जिल्ला गा.पा./न.पा.

३) ठेक्का सम्बन्धी विवरण:

क) निर्माण व्यावसायीको नाम :

ख) सम्झौता रकम (म्याद बाहेक) :

ग) सम्झौता मिति :

घ) कार्यादेश दिएको मिति :

ङ) बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी :

च) बोलपत्र स्वीकृत मिति :

छ) सम्झौता अनुसारको म्याद :

ज) भेरिएसन भएको भए सो को विवरण र भेरिएसन रकम र :

४) म्याद थप सम्बन्धी विवरण :

क) यस अघि म्याद थप भएको भए (प्रत्येक पटकको विवरण):

सि. नं.	म्याद थप				म्याद थप गर्न पर्नाको कारण	म्याद थपको औचित्य प्रमाणित गर्ने कागजात		म्याद थप गर्ने अधिकारी
	निर्णय मिति	भौतिक प्रगति	देखि	सम्म		संलग्न भएको	नभएको	
१								
२								
३								
जम्मा अवधि								

ख) हाल म्याद थपको लागि निर्माण व्यवसायीले दिएको निवेदन : मिति कार्यालयमा दर्ता नं. ...

ग) हाल म्याद थप गर्न प्रस्तावित अवधि :

घ) म्याद थप गर्नु पर्ने कारण :

ङ) कारणलाई पुष्टी गर्ने प्रमाण कागजातहरु :

१)

२)

३)

छ) म्याद थप गर्दा कार्यालयलाई व्ययभार (भेरिएसन मुल्यवृद्धि) हुने नहुने :

ज। म्याद धप गर्दा व्ययभार नहुने भनी निर्माण व्यवसायीको लिखित प्रतिवद्धता छ, छैन :

भ। म्याद धपको लागि निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको कारण औचित्यपूर्ण छ, छैन भनी साइट इन्जिनियरको सहमति/सिफारिश छ, छैन ?

५) हर्जाना सम्बन्धी विवरण

क। यस अघि हर्जाना लगाइएको छ / छैन ?

ख। यस पटक हर्जानाको सिफारिश भएको छ/ छैन ?

ग। हर्जाना लगाई म्याद धप गर्नु पर्ने भए १। हर्जाना लगाउने कुल अवधि :

२। हर्जाना रकम : रु

६) निर्माण स्थलको अनुगमन सम्बन्धी विवरण

क। साइट इन्जिनियरबाट साइटको निरीक्षण भएको छ, छैन..... निरीक्षण भएको मिति :

ख। कार्यालय प्रमुखबाट साइटको निरीक्षण भएको छ, छैन ? निरीक्षण भएको मिति :

ग। मन्त्रालयको महाशाखा/निर्देशनालयबाट साइटको निरीक्षण भएको छ, छैन ? ... निरीक्षण भएको मिति : ..

घ। निरीक्षणमा दिएको निर्देशन / तत् सम्बन्धी प्रतिलिपीहरु :

७) हाल सम्म भएको कामको प्रगति :

क। भौतिक प्रगति : %

⇒ सडक आयोजनाको प्रगति तालिकाको नमूना

कामको विवरण	परिमाण	इकाई
गेवियन पखाल		घ.मी.
दृङ्गाको गारो (सिमेन्ट भसला)		घ.मी.
सब-वेसको काम		व.मी.
वेस कोर्सको काम		व.मी.
कालोपत्रे		व.मी.
पक्की नाली		र.मी.
.....		

नोट : पुल, सिंचाई, खानेपानी, भवन, ... आयोजना भए कामको विवरणमा सोही आयोजना अनुसारका कामको विवरण प्रगति तालिकामा भरी प्रगति उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

ख। भौतिक प्रगति सम्बन्धी अन्य विवरण :

भौतिक प्रगति सम्बन्धी फोटोहरु : थान

ग। वित्तीय प्रगति : %

घ। हाल सम्म भुक्तानी भएको रकम : रु.

८) फछौट हुन बाँकी मोबिलाईजेसन पेशकी रकम : रु.

९) संलग्न गरिएको कागजातहरु :

- क) म्याद थपको लागि निर्माण व्यवसायीले दिएको निवेदन (म्याद सकिनु भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै) ।
- ख) म्याद थप गर्न पर्नाको कारणलाई पुष्ट्याई गर्ने प्रमाण कागजातहरू ।
- ग) संशोधित कार्यतालिका ।
- घ) ठेक्का सम्झौता र पहिला भएको म्याद थपको प्रतिलिपी ।
- ङ) म्याद थपको कारणले Employer लाई कुनै किसिमको थप आर्थिक दायित्व श्रृजना नहुने भनी निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धता ।
- च) कार्य सम्पादन बैंक जमानतको (म्याद थपिने अवधि+त्रुटि सच्याउने अवधि+१ महिना) म्याद भएको प्रतिलिपी ।
- छ) पेशिक भुक्तानी बैंक जमानतको (म्याद थपिने अवधि+१ महिना) म्याद भएको प्रतिलिपी ।
- ज) बीमाको (म्याद थपिने अवधि+त्रुटि सच्याउने अवधि) म्याद भएको कागजात ।
- झ) राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (SNRIP) तर्फको आयोजना भए आयोजना व्यवस्थापन इकाई, बृटवलको सहमति पत्र ।

साइट इन्जिनियरको दस्तखत

मिति :

कार्यालय प्रमुखको दस्तखत

मिति :

